

ORGANISATION LOGISTIQUE SEMAINES 42 - 43

DATES	ACTIVITÉ	MATIN	MIDI	SOIR
		Repas / nbre pers.	Repas / nbre pers.	Repas / nbre pers.
Jeudi 15	Cages	CC/6	Repas /6	. / .
Vendredi 16	traçage	CC/6	Repas / 6	. / .
Samedi 17	Montage ?	30/40 SLAA	30/40 SLAA	. / .
Dimanche 18	Montage ?	30/40 SLAA	30/40 SLAA	. / .
Lundi 19	Montage	CC/70 SLAA	Repas /70 CORA	. / .
Mardi 20	Mise en place	CC/30<40 SLAA	Repas / 30<40 CORA	. / .
Mercredi 21	Mise en place	CC/30<40 SLAA	Repas / 30<40 CORA	. / .
Jeudi 22	Accueil Volailles	CC/ ??? SLAA	Repas / 30/40 CORA	100<150 CORA
Vendredi 23	Jugement/Ouverture	CC/ ??? SLAA	Repas traiteur/ 200	BBQ / Judges + bénévol.
Samedi 24	Expo	CC/ ??? SLAA	Repas traiteur / 250<300	Rep. Gala / 300
Dimanche 25	Expo	CC/ ??? SLAA	Repas traiteur / 200	???
Lundi 26	Démontage	CC/ 60<70 SLAA	Repas / 60<70 CORA	RIEN !
Mardi 27	Démontage transport cages?	CC/20 SLAA	CC/20 SLAA	Fini